

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Золотая рыбка»
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края



Утверждено:
Заведующий МКДОУ д/с № 15 «Золотая
рыбка» с. Арзгир
Л.И. Симкова
«16» января 2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

- Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления
Федеральной образовательной программой.

Второй этап

- Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ,
- Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

✓ Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	март
2	Формирование банка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	март
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Апрель-июнь
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	Март-июль
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	январь

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

✓ Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Март-май
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Март-май
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Март-май
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Июнь-август
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Июнь-август
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС до.	сентябрь
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	август
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	май
✓ Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП		
№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОГТ	Март-август

2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих становление заработной платы.	август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОГТ и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август

✓ **Информационное обеспечение подготовки к введению ФОП**

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Январь-март
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Март-апрель

✓ **Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение года

✓ **Материально — техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года